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Planungsverlauf der Leitung 2022 

SAT-BHKW 1x 
265 KWh

Günterode

BGA Günterode

MVA Günterode

1. Planung:
• Errichtung der Biomethananlage am 

SAT-BHKW und Einspeisung in die 
Gasleitung Günterode, da Gasleitung 
zum SAT (rot) vorhanden

• => Abgelehnt, Gasleitung zu klein

BHKW 2x 265 KWh



Anlagen Standorte
Günterode     Westhausen

Milchvieh: 1.300 GV    600 GV
BGA 2024: 2,3 Mio. cbm Gas EEG 2011 (795kW) 2,3 Mio. cbm Gas EEG 2007 (530kW)
BGA 2025: 5,3 Mio. cbm Gas   2,3 Mio. cbm Gas



Anlagenbeschreibung

• BGA Westhausen + BGA Gü

• Leitung => Lunge (Gaslager)

• BGAA AB Energy (Membran)
• 800-1.000 cbm Biogas

• BGEA Einspeiseanlage (EW)

• LNG (optional)

• CO2-Verflüssigung (optional)



Containeranlage

Kompressor 8-9 bar

Membran
(Makkaroni)



Jahr Thema Jahr Ergebnis

2022 Gespräch Landkreis 2022 kein Planfestellungsverfahren

2022 Netzanfrage 2023 positive Antwort

2022 BimSch 1 Günterode Tierzahl / Gasmenge 2025 genehmigt

2022 Anfrage Finanzierung 2024 Finanzierung gesichert

2023 BimSch 2 Änderung Biogas Westhausen 2025 genehmigt

2023 Technikauswahl BGAA / Leitung 2024 bestellt

2023 Bimsch 3 BGAA, Co2, LNG 2025 genehmigt

2023 Netzanschluss-Vertrag 2024 unterzeichnet

2024 BImSch 4 Antrag Netzbetreiber 2025 Vollständigkeitsprüfung

2024 Baubeginn 2024 Baufeld, Fundamente



Rohgasleitung öffentliche 
Grundstücke

Hindernisse:  Gewässer Leine, 
   BAB 38, 
   Deutsche Bahn
Öffentliche Träger: Landkreis Eichsfeld
   BVVG
   Stadt Heilbad Heiligenstadt
   Gemeinde Bodenrode-Westhausen
   Kath. Kirchengemeinde Siemerode
   DEGES (jetzt BAB GmbH)
   Freistaat Thüringen

BGA Günterode

BGA Westhausen/ 
Standort BGAA



Weiterer Planungsverlauf

1. Festlegen der endgültigen Route
2. Route mit Verlegungsfirma besprochen
3. Beantragung der Fixpunkte (BAB 38/ Leine/ DB) 

eingeholt
4. Genehmigung der öffentlichen Eigentümer
5. Nutzungsverträge und Grunddienstbarkeiten von 

Privaten Eigentümern eingeholt

BGA Günterode

BGA Westhausen/ 
Standort BGAA



Eckdaten zur Rohgasleitung:
Gesamtdistanz: 6,4 km
Tiefe:   ca. 1,50 m
Schutzstreifen: 3,0 m rechts und links    links der 

  Leitungsachse

Private Eigentümer:
Flurstücke:  150
Eigentümer:  51

BGA Günterode

BGA Westhausen/ 
Standort BGAA



Grundstückssicherung
• Private Eigentümer: Grunddienstbarkeiten & Nutzungsverträge
• Öffentliche Grundstückseigentümer: Grunddienstbarkeiten & 

Bauerlaubnis oder eigene Verträge
• Juristische Personen als Eigentümer (z.B.Agrarges.): 

Grunddienstbarkeiten & Nutzungsverträge
• Leine Querung => genehmigt (Spülbohrverfahren)
• BAB 38 Querung => genehmigt (offene Bauweise)
• Deutsche Bahn Querung => genehmigt (Rohrvortrieb)

• Wert der Dienstbarkeit: 20 % des Bodenrichtwertes der Gemarkung
• Grunddienstbarkeit: notariell beglaubigte Eintragungsbewilligung

 
• Grundbucheintragung: „beschränkt persönliche Dienstbarkeit“
• Grunddienstbarkeit: Ohne Beschränkung!



Nutzungsvertrag und Bauerlaubnis  



Verfahren der 
Verlegungsarbeiten

• Ackerflächen => offene Bauweise
• Befestigte Wege und Straßen => Spülbohrverfahren 
• Leine => Spülbohrverfahren

• Rohre: PE Gasrohr DIN1555
• Rohre werden vor Ort auf Länge geschweißt, mittels mobiler 

Container
Foto: Lohnunternehmen Becker 

Foto: https://add-spezialtiefbau.de/spulbohrverfahren



Leitungskosten

Kostenaufstellung Anzahl €/U Betrag netto
Planung Bimsch BGAA Rohgasleitung 120.000 €         
  davon DB 1 50.000 €                     50.000 €           
  davon BAB 1 10.000 €                     10.000 €           
priv. Grundstücksicherung Rohgasleitung 0,3 €/m2 10.000 €            
Netzanschlussvertrag 160.000 €         
Eigene Mitarbeiter 50.000 €            
Planungskosten Gesamt 340.000 €         

Baukosten Leitungsverlegung: Anzahl €/U Betrag netto
Baustellen Einrichtungen 6.400 m 5 €/m 30.000 €            
Spühlbohrverfahren kleine Wege 350 m 150 €/m 60.000 €            
Rohrvortriebsverfahren 100 m 700 €/m 70.000 €            
Schweißen & Verlegen 6.400 m 42 €/m 270.000 €         
Gasleitung  225er 6.400 m 38 €/m 250.000 €         
unvorhersehbares 6.400 m 15 €/m 100.000 €        
Kosten Leitungsbau 6.400 m 122 €/m 780.000 €         



Aktueller Stand:
• Privat Eigentümer: alle Genehmigungen und Verträge vorhanden
• Öffentliche Eigentümer alle Genehmigungen und Verträge vorhanden
• Deutsche Bahn  Genehmigung vorhanden
• Bundes Autobahn Genehmigung vorhanden
• Leine Querung:  Genehmigung vorhanden

Leitungsverlegung: Beginn geplant Sommer 2025



Begleitende Firmen:

➢Dr. Aust & Partner (Antragsverfahren)
➢Institut für Biogas
➢Lohnunternehmen Becker (Leitungsverlegung)
➢Eichsfeld Werke (Übergabestation)
➢AB Energy (Hersteller Biomethananlage)
➢TRIGIS (Vermessung und Planung der Leitung)



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Steffen Haupt
Agrar Leinequelle
Riethchaussee 5
37327 Wingerode



Zeitlicher Ablauf der Planungen:
➢ 2022 Beginn Planung der Biomethananlage
➢ 07/2022 Anfrage Gasnetzzugang
➢ 04/2023 geänderter Gasnetzzugang (Zusammenschluss mit Agrarges. Westhausen) 
➢ 06/2023 erste Entwürfe Leitungsverlauf
➢ 10/2023 Genehmigung für Gewässer Querung (TRIGIS)
➢ 11/2023 FFH-Vorprüfung für das SPA-Vogelschutzgebiet 
➢ 2024 Planung der Gasleitung (TRIGIS)
➢ 2024 Anfragen an: BAB/ DB
➢ Sommer 2024 Änderung der Leitungsführung aufgrund der BAB 38
➢ Herbst 2024 Beginn mit der Sicherung der Grundstücke (Verlegung der Biogasleitung)
➢ 05/2025 private und öffentliche Grundstückssicherung erfolgreich abgeschlossen 
➢ 06/2025 Zustimmung Deutsche Bahn/ Vertrag vorliegen



Planungsverlauf der Leitung 

2. Planung (rot):
• Zusammenschluss mit BGA Westhausen
• Westhausen => Hauptgasleitung 
• Leitungsverlegung von BGA Günterode 

nach Westhausen (grün)
• Hindernisse: BAB 38, Leine, DB
• Direkter Weg unter BAB 38

3. Planung (grün):
• Nicht direkt unter der BAB 38
• Leitung durch Unterführung unter BAB 38
• Aktueller Leitungsverlauf

BGA Günterode

BGA Westhausen/ 
Standort BGAA
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